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Pandemia wywotana przez SARS-
CoV-2 jako przyczyna
niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan
kontraktowych — Q&A

Ogtoszenie stanu epidemii w Polsce, a takze gwattownie wzrastajgca liczba zakazonych wirusem
SARS-Cov-2, powszechnie zwanym Koronawirusem w Polsce i na $wiecie w ostatnich
tygodniach znaczaco utrudnia realizacje zobowigzan kontraktowych. Czy jednak zdarzenia
zwigzane z SARS-Cov-2 mogg by¢ postrzegane jako zdarzenia o charakterze sity wyzszej i
mogg zwalnia¢é z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
kontraktowych? Odpowiedz na to, jak réwniez inne pytania zwigzane z wptywem Koronawirusa
na relacje biznesowe znajdg Panstwo w niniejszym Q&A.

Jak epidemia SARS-Cov-2 moze by¢ kwalifikowana na gruncie kontraktu, czy jest to
zdarzenie o charakterze sily wyzszej wylaczajagce wine wykonawcy za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie kontraktu?

Powszechnie wystgpienie epidemii jest kwalifikowane jako zdarzenie nadzwyczajne, niemozliwe
do przewidzenia. Czesto nadawany jest mu takze charakter zdarzenia o charakterze sity
wyzszej. Aby jednak jednoznacznie przesadzi¢, czy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
kontraktu nastgpito z powodu okolicznosci za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (a
zatem i nie odpowiada za wyrzgdzone nim szkody), nalezy kazdorazowo dokona¢ analizy
postanowieh kontraktowych, zwlaszcza pod kgtem wystepowania w nim "force majeure clause"
lub "hardship clause".

Samo wystgpienie sity wyzszej nie zwalnia automatycznie strony naruszajgcej zobowigzania
kontraktowe z odpowiedzialnosci - konieczne jest zawsze wykazanie zwigzku przyczynowego
pomiedzy wystgpieniem sity wyzszej a niemoznoscig wywigzania sie przez dang strone z
konkretnych zobowigzan umownych. W kazdym przypadku zatem wykazac nalezy, ze epidemia
Koronawirusa ma bezposredni wptyw na prawidtowg realizacje poszczegdlnych zobowigzan
kontraktowych, aby mozna byto skutecznie powotaé sie na nig jako zdarzenie sity wyzszej
wytgczajgce odpowiedzialnos¢ wykonawcy.
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Co nalezy zrobi¢, jesli w kontrakcie wystepuje klauzula sity wyzszej, tzw. "force
majeure clause"?

Jezeli w kontrakcie zawarta jest klauzula sity wyzszej, wéwczas nalezy zweryfikowaé, czy
niewykonanie badz nienalezyte (np. nieterminowe) wykonanie konkretnego zobowigzania
zostato spowodowane bezposrednio przez zdarzenia wywotane epidemig Koronawirusa. Jezeli
tak, nalezy réwniez zweryfikowaé, czy zostaty spetnione wszystkie inne warunki, jakie kontrakt
przewiduje w zakresie powotania sie na site wyzszg. Przykladowo, umowy moga przewidywac, ze
stan sity wyzszej musi trwa¢ przez okreslony okres czasu. Kontrakty wskazujg rowniez czesto
termin, w ktorym strona zobowigzana jest powiadomic¢ drugg strone o zaistnieniu zdarzenia sity
wyzszej i informacje, ktére w takim powiadomieniu powinny sig znalezc.

Jak moge zabezpieczyé¢ sie przed konsekwencjami Koronawirusa w przypadku braku
klauzuli sity wyzszej w kontrakcie?

Jezeli kontrakt nie przewiduje klauzuli sity wyzszej ani tzw. "hardship clause" wowczas nalezy
szuka¢ ochrony odwotujgc sie do ogdlnych zasad odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. W takiej sytuacji mogg znalez¢ zastosowanie w szczegdlnosci
art. 357" k.c. (klauzula rebus sic stantibus — nadzwyczajna zmiana okolicznos$ci), art. 471
(wytgczenie odpowiedzialnosci, jesli niewykonanie / nienalezyte wykonanie umowy nie nastgpito
z winy obowigzanego) oraz 495 k.c. (niemozliwos¢ spetnienia Swiadczenia wzajemnego z
przyczyn niezawinionych przez zadng ze stron).

Od kiedy istnieje stan sity wyzszej i jaki jest przewidywany okres jego zakonczenia?
Czy wystepowanie stanu epidemii w Polsce determinuje okres, w ktérym mozna
powotywac sie na zjawisko sily wyzszej w kontekscie zwolnienia z odpowiedzialnosci
za niewykonanie bagdz nienalezyte wykonanie kontraktu?

Nie istniejg jednolite ramy czasowe, w ktére mozna wpisa¢ zdarzenie sity wyzszej spowodowane
przez Koronawirusa. Kazdorazowo, na podstawie charakteru i specyfiki danego kontraktu,
nalezy oceni¢ moment, w ktérym rzeczywiscie doszto do wystgpienia takich (nadzwyczajnych,
nieprzewidywalnych i niemieszczgcych sie w granicach ryzyka kontraktowego kontrahenta)
zdarzen wywotanych epidemig Koronawirusa, ktére uniemozliwity wykonywanie kontraktu
zgodnie z jego pierwotnymi zatozeniami.

Czy wobec powotania sie przez strone na wystgpienie zdarzen o charakterze sity
wyzszej jak epidemia Koronawirusa, strona ta jest zwolniona z odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie kontraktu?

Co do zasady, stan epidemii nie stanowi uniwersalnej podstawy do zwolnienia sie z
odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w catosci lub nienalezyte jej wykonanie w czesci. W
kazdym przypadku konieczne jest powigzanie skutkdw epidemii z niemozliwoscig lub
szczegolnym utrudnieniem realizacji konkretnych swiadczenh na gruncie konkretnego kontraktu.
Nadzwyczajne i nieprzewidywalne okolicznosci mogg bowiem w sposob zréznicowany wplywac
na mozliwos¢ wykonania poszczegoélnych obowigzkéw kontraktowych.

Jakie dziatania powinienem podjaé¢ wykonawca kontraktu, w zwigzku z epidemia, aby
jak najpetniej zabezpieczy¢ swoje interesy na przysztosc¢?

Obowigzki wykonawcy powinny by¢ kazdorazowo analizowane w oparciu o konkretne
postanowienia kontraktu. Nalezy jednak przede wszystkim rozwazy¢ nastepujgce kroki:

. notyfikowanie drugiej stronie umowy o mozliwosci wystgpienia badz wystgpieniu zdarzen o
charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie kontraktu;

. wskazanie, ktore zobowigzania umowne sg lub mogg by¢ zagrozone wobec zaistniatej
sytuacji;



. podjecie dostepnych srodkéw zapobiegawczych i zaradczych;
. podjecie kontaktu z drugg strong, celem omowienia dalszego trybu realizacji umowy w
zaistniatej sytuacji i po jej ustaniu;

. gromadzenie petnej dokumentacji dowodowej na okolicznos¢ niemozliwosci realizacji
kontraktu, to bowiem na wykonawcy dotknietym sitg wyzszg spoczywa ciezar dowodu, ze
nie mogt wykona¢ danego zobowigzania.

W jaki sposoéb zarzadzaé¢ ryzykiem kontraktowym wyniklym z sytuacji spowodowanej
epidemia?

Najistotniejsze kwestie zwigzane z zarzgdzaniem ryzykiem kontraktowym w obliczu epidemii to: (i)
okreslenie statusu i priorytetu biznesowego projektu, (ii) okre$lenie stanu zaawansowania
realizacji projektu oraz potencjalnego wplywu epidemii na niezrealizowane dotychczas
zobowigzania kontraktowe, (iii) analiza postanowien kontraktowych w zakresie wystepowania
klauzuli sity wyzszej i jej relacji do pozostatych postanowien kontraktu jaki i do regulaciji
kodeksowych, (iv) przygotowanie strategii dalszego dziatania, (v) wdrozenie strategii poprzez
zastosowanie srodkow zaradczych, w przypadku wystepowania w roli wykonawcy, bgdz poprzez
podjecie proaktywnego kontaktu z wykonawcg, uzyskanie jego stanowiska oraz podjecie dziatan
w celu wspdlnej minimalizacji ryzyk i strat.

Czy jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie kontraktu jest spowodowane
niewywigzaniem sie¢ z umowy podwykonawczej podmiotéw trzecich z powodu epidemii
Koronawirusa, to wykonawca moze powota¢ sie na zdarzenie sily wyzszej w celu
usprawiedliwienia niewykonania / nienalezytego wykonania kontraktu?

Za dziatania i zaniechania 0sdb przybranych (tj. wszelkich innych podmiotéw z pomocg ktérych
realizowane sg zobowigzania — pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcéw, ekspertow,
etc.) kontrahent pozostaje odpowiedzialny jak za dziatania wtasne. Co do zasady, ryzyko
niewykonania zobowigzania przez podmiot przybrany do realizacji umowy, pozostaje ryzykiem
Zlecajgcego prace podmiotowi przybranemu. Dopiero sytuacja, w ktorej na rynku niemozliwe
staje sie uzyskanie zastepstwa, czy tez koszt tego zastepstwa jest razgco nieproporcjonalny do
pierwotnie zatozonego, moze uprawniac strone do uzyskania ochrony prawnej.

Zapraszamy do bezposredniego kontaktu z prawnikami kancelarii DWF Poland w celu uzyskania
opinii dotyczacej konkretnej sprawy, rekomendaciji lub porady prawne;j.

*Zastrzegamy, iz niniejsze opracowanie ma charakter poglagdowy, w zwigzku z czym nie
powinno by¢ rozumiane jako porada, opinia, czy rekomendacja prawna. Z uwagi ha ztoZzono$¢
relacji kontraktowych, wynikajgcg zaréwno z roznic faktycznych, jak i odrebnosci
kontraktowych, przedstawienie porady, opinii czy rekomendacji prawnej dla poszczegdlnego
przypadku wymaga szczegotowej analizy wtasciwych dla niego okoliczno$ci, w tym postanowien
danej umowy i przepiséw wiaSciwego prawa.
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